

財團法人 真耶穌教會臺灣總會中區辦事處 函

地址：407 臺中市西屯區福科路718號7樓
承辦人：洪慧君
電子信箱：tjc.central@gmail.com
電話：(04)2463-0406 分機：
傳真：(04)2463-0402

受文者：真耶穌教會中區辦事處

發文日期：2026年08月05日
發文字號：真中區總字第20260041號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：無
附件：1150725紀錄

奉主耶穌聖名

主旨：檢送臺中區中堅聯契委員（臺灣傳教100周年室外詩歌佈道會籌備會）會議紀錄，請查照。

說明：

一、會議紀錄請詳閱附件檔案。

正本：臺中區中堅聯契委員

副本：苗栗教會，卓蘭教會，清水教會，沙鹿教會，豐原教會，北臺中教會，大雅教會，西臺中教會，永福教會，自強教會，臺中教會，南臺中教會，黎明教會，內新教會，太平教會，南投教會，埔里教會，烏日祈禱所，區負責人，關懷中區總會負責人，楊恩超

順頌
以馬內利

區負責 趙英傑

真耶穌教會臺中區中堅聯契全體委員會議紀錄

時間：115 年 7 月 25 日（星期六）下午 7 時 30 分至 9 時 30 分

地點：內新教會

主席：李香葵執事

紀錄：林順吉弟兄

出席：卓蘭-姚文志 豐原-黃佩蘭、黃志雄
大雅-林宏信 沙鹿-黃文豪、葉彩芳
永福-陳瑞男 西臺中-林順吉
黎明-張琇鈴 太平-黃士軒
北臺中-吳文賢、游國揚 臺中-簡慶仁
南臺中-權代平、王信勇 內新-李香葵
南投-賴怡蓉、馬春輝、張鳳玲 埔里-黃惠貞、楊國坤

列席：楊恩超輔導傳道

壹、主席報告及委員決議事項：

一、場地借用申請與規費繳納：已向臺中市政府主管機關提出「公園綠地園道廣場使用場地申請書」及「公園場地借用活動計畫書」，並於 115 年 7 月 23 日獲通知核准通過。本次活動須繳交場地使用費新臺幣（下同）8,000 元及保證金 3 萬元。其中保證金部分，須確保場地復原，特別是舞台下方須鋪設保護墊以免損壞草皮；活動前、後均須拍照存證，確認場地復原後始能領回保證金。

二、地方拜會與協調事項：已拜會當地里長，獲得里長支持與協助，將視天候狀況設置攤位與民眾同樂，並同意協助拉線至會場供電，免除租用發電機可能帶來之噪音。

三、場地配置及動線規劃：

（一）活動現場前方設置舞台區（階梯式舞台約可容納 30 人站立）；後方設置音控區；側邊搭設五座蒙古帳，規劃詩班等候休息區、工作人員休息區、心靈驛站（福音陪談）、服務台（含醫護與文宣）及咖啡小站、里長服務區。

(二) 考量硬體進場及貨車卸貨需求，決議提前向相關單位租用會場旁之車道停車格（預計 2 個車位）。此外，因拉接電線需跨越馬路，須指派專責交管人員引導，以確保車輛及用路人安全。

四、宣傳海報定案與製發：主視覺海報已票選定案，決議印製實體海報，於活動前一個月發放中區 31 所教會張貼公告。同時提供海報電子檔，以供各教會利用 LINE 等通訊軟體協助宣傳。

五、福音傳單、面紙及小禮物：

(一) 本次活動決議發放福音傳單及面紙。

(二) 面紙放置紙卡（不採用塑膠膜印刷），紙卡版面以簡潔為主，須標示活動主題、QR Code（可連結至當日節目表與活動資訊）及「兌換小禮物」截角。面紙預計最低印製量為 1,000 份，請資訊組及內新教會姊妹協助設計、詢價及印製作業。

(三) 為提高民眾參與率，決議活動當日提供實體禮物兌換，即民眾憑面紙紙卡之「兌換小禮物」截角，可至服務台兌換小禮物。至於具體之兌換小禮品品項，請資訊組協助尋覓適當之品項，並將品項發布於聯契 LINE 群組，供各委員票選。

六、獻詩版權與實地場勘：為因應網路直播需求，特別提醒各詩班把關版權問題，獻詩之曲目須無版權爭議或已取得合法授權。下次會議場地會勘，亦請參與獻詩的詩班派員實地場勘。

七、福音傳單發放：

(一) 訂於 115 年 11 月 29 日（星期日）下午 2 點 30 分於南臺中教會集合、禱告及分配傳單發放路線，下午 3 點至 4 點 30 分進行傳單發放。

(二) 請鄰近南臺中教會之教會，指派 3 位同工協助發放傳單，並請南臺中教會協助規劃傳單發放路線。

八、活動當日（115 年 12 月 6 日）流程、細部工作分派與人力支援：

(一) 廠商預計上午 8 時進場搭設蒙古帳，需有同工在場協助；嘉義吳弟兄團隊預計上午 11 時 40 分進場搭設舞台與音控設備，因舞台卸貨與組裝有固定順序，過程約需一個半小時，現場需約 15 名人

力協助搬運及搭設相關設備、器材。

(二) 下午 1 點至 2 點半：活動彩排及各教會詩班走位。

(三) 下午 3 點至 5 點：戶外詩歌佈道會正式舉行。

(四) 下午 5 點後：撤場復原，確保草皮無損，並協助廠商將舞台與音控設備依拆卸及裝載順序整理、裝箱，並妥善裝載回運輸車輛，同時將桌椅搬回南臺中教會。

(五) 永福教會委員、大雅教會委員、臺中教會委員協助徵詢場地佈置支援人力；南臺中教會委員、內新教會委員協助徵詢設備搬運支援人力。

(六) 請活動組統整活動當日場地佈置、攤位、交通管制、安全維護、清潔維護等具體工作項目所需人力與配置時段（包括前述場地佈置、設備搬運及各攤位所需人力，例如醫護、咖啡沖泡服務、拍照攝影紀錄、工作人員餐盒與茶水訂購、心靈驛站之福音陪談人員等），提供資訊組設計表單，由各委員徵詢所屬教會適任人員，並上網填寫認領，以利統籌規劃。

九、請課務組規劃 116 年上半年聯誼會聚會主題，並於下次會議討論。

貳、福音傳單發放及第 4 次籌備會議時間：

115 年 11 月 29 日（星期日）於南臺中教會集合。

時間	程序	說明
福音傳單發放		
14：30-15：00	於南臺中教會集合、禱告及分配傳單發放路線	1. 請鄰近南臺中教會之教會，指派 3 位同工協助發放傳單。 2. 請南臺中教會協助規劃傳單發放路線。
15：00-16：30	發放福音傳單	
第 4 次籌備會議		
16：30-17：30	於南臺中教會集合、禱告、開會，步行至活動場地「綠川水淨園」場勘	1. 請各教會委員務必撥空出席。 2. 請參與獻詩的詩班指派人員出席場勘。